

УТВЕРЖДАЮ
Глава города Ульяновска


С.С.Панчин

20__ г.

**Рабочий план (дорожная карта)
реализации регионального проекта «Оздоровление реки Волга»
в муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области**

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «город Ульяновск»

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Территория	Базовое значение		Период, год					
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Снижение в три раза объёма отводимых в реку Волга загрязнённых сточных вод, тыс. куб. м в год	основной	Ульяновская область	94522,8	31.12.2017	94522,8	94522,8	94522,8	94522,8	94522,8	31507,6
			Муниципальное образование «город Ульяновск»	70130,81	31.12.2018	70130,81	70130,81	70130,81	70130,81	70130,81	23376,94

2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «город Ульяновск».

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия	Адресат отчета о работе
		Начало	Окончание			
1. Реконструкция Станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод на канализационных очистных сооружениях Левобережья (ОСКЛ) г. Ульяновска						
1.1.	Разработка технического задания на проектирование станции УФ-обеззараживания	1 квартал 2019	07.02.2019 (выполнено)	Управление ЖКХ и благоустройства администрации города Ульяновска, УМУП «Ульяновскводоканал»	Техническое задание	Министерство энергетики, ЖКХ и городской среды Ульяновской области
1.2.	Проведение конкурса на право выполнения работ по разработке проектной документации	1 квартал 2019	08.02.2019 (выполнено)	Управление ЖКХ и благоустройства администрации города Ульяновска, УМУП «Ульяновскводоканал»	Конкурс	Министерство энергетики, ЖКХ и городской среды Ульяновской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Адресат отчета
1.3.	Определение подрядной организации для разработки проектной документации	1 квартал 2019	14.02.2019 (выполнено)	УМУП «Ульяновскводоканал»	Проектная документация	Министерство энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области
1.4.	Заключение договора на разработку проектной документации	1 квартал 2019	25.02.2019 (выполнено)	УМУП «Ульяновскводоканал»	Проектная документация	Министерство энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области
1.5.	Разработка проектной документации	2 квартал 2019	26.04.2019	Управление ЖКХ и благоустройства администрации города Ульяновска, УМУП «Ульяновскводоканал»	Проектная документация	Министерство энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области
1.6.	Передача проектной документации на согласование в ОУА «Ульяновскгосэкспертиза»	30.04.2019		Управление ЖКХ и благоустройства администрации города Ульяновска, УМУП «Ульяновскводоканал»	Согласование проектной документации	Министерство энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области
1.7.	Подготовка инвестиционного паспорта проекта	30.04.2019		Управление ЖКХ и благоустройства администрации города Ульяновска, УМУП «Ульяновскводоканал»	Инвестиционный паспорт проекта	Министерство энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области
1.8.	Подписание договора на проведение государственной экспертизы проектной документации, оплата проведения экспертизы	01.07.2019		Управление ЖКХ и благоустройства администрации города Ульяновска, УМУП «Ульяновскводоканал»	Договор	Министерство энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области
1.9.	Государственная экспертиза проектной документации ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза»	01.07.2019		Управление ЖКХ и благоустройства администрации города Ульяновска, УМУП «Ульяновскводоканал»	Государственная экспертиза проектной документации	Министерство энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области
1.10.	Получение заключения ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза»	01.07.2019		Управление ЖКХ и благоустройства администрации города Ульяновска, УМУП «Ульяновскводоканал»	Заключение государственной экспертизы проектной документации	Министерство энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области
1.11.	Формирование пакета документов и направление заявки в Минстрой России на получение финансирования	15.07.2019		Министерство энергетики и ЖКХ Ульяновской области, Управление ЖКХ и благоустройства администрации города Ульяновска, УМУП «Ульяновскводоканал»	Заявка	Министерство энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области


№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Адресат отчета
1.12.	Строительство Станции УФ обеззараживания очищенных сточных вод на канализационных очистных сооружениях Левобережья (ОСКЛ) г. Ульяновска	25.12.2019		Управление ЖКХ и благоустройства администрации города Ульяновска, УМУП «Ульяновскводоканал»	Окончание работ	Министерство энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области
2. Реконструкция Сооружений Биологической Очистки Городских Очистных Сооружений Канализации (ГОСК) г. Ульяновска Правый берег 1-я очередь (модернизация)						
2.1.	Разработка технического задания на актуализацию проектной документации по объекту: «Реконструкция Сооружений Биологической Очистки Городских Очистных Сооружений Канализации (ГОСК) г. Ульяновска Правый берег 1-я очередь»	1 квартал 2019	01.02.2019 (выполнено)	Управление ЖКХ и благоустройства администрации города Ульяновска, УМУП «Ульяновскводоканал»	Техническое задание	Министерство энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области
2.2.	Размещение объявления о проведении закупки на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Реконструкция Сооружений Биологической Очистки Городских Очистных Сооружений Канализации (ГОСК) г. Ульяновска Правый берег 1-я очередь»	1 квартал 2019	05.02.2019 (выполнено)	Управление ЖКХ и благоустройства администрации города Ульяновска, УМУП «Ульяновскводоканал»	Объявление о проведении закупки	Министерство энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области
2.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	1 квартал 2019	18.02.2019 (выполнено)	УМУП «Ульяновскводоканал»	Договор	Министерство энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области
2.4.	Разработка проектной документации	22.04.2019		Управление ЖКХ и благоустройства администрации города Ульяновска, УМУП «Ульяновскводоканал»	Проектная документация	Министерство энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области
2.5.	Передача проектной документации на согласование в ОУА «Ульяновскгосэкспертиза»	29.04.2019		Управление ЖКХ и благоустройства администрации города Ульяновска, УМУП «Ульяновскводоканал»	Согласование проектной документации	Министерство энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области
2.6.	Подписание договора на проведение государственной экспертизы проектной документации, оплата проведения экспертизы	07.05.2019		Управление ЖКХ и благоустройства администрации города Ульяновска, УМУП «Ульяновскводоканал»	Договор	Министерство энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области


№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Адресат отчета
2.7.	Государственная экспертиза проектной документации ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза»	01.07.2019		Управление ЖКХ и благоустройства администрации города Ульяновска, УМУП «Ульяновскводоканал»	Государственная экспертиза проектной документации	Министерство энергетики, ЖКХ и городской среды Ульяновской области
2.8.	Подготовка инвестиционного паспорта проекта	30.04.2019		Управление ЖКХ и благоустройства администрации города Ульяновска, УМУП «Ульяновскводоканал»	Инвестиционный паспорт проекта	Министерство энергетики, ЖКХ и городской среды Ульяновской области
2.9.	Получение заключения ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза»	01.07.2019		УМУП «Ульяновскводоканал»	Заключение государственной экспертизы проектной документации	Министерство энергетики, ЖКХ и городской среды Ульяновской области
2.10.	Формирование пакета документов и направление заявки в Минстрой России на получение финансирования	15.07.2019		Министерство энергетики и ЖКХ Ульяновской области, Управление ЖКХ и благоустройства администрации города Ульяновска, УМУП «Ульяновскводоканал»	Заявка	Министерство энергетики, ЖКХ и городской среды Ульяновской области
2.11.	Реконструкция Сооружений Биологической Очистки Городских Очистных Сооружений Канализации (ГОСК) г. Ульяновска Правый берег 1-я очередь		25.12.2019	Управление ЖКХ и благоустройства администрации города Ульяновска, УМУП «Ульяновскводоканал»		Окончание работ

Согласовано:

Министр энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области

Заместитель Главы города Ульяновска


А.Я.Черепан


С.В.Гигирев